

Travaux réalisés les trois dernières années par l'ACP Alliés 276 à Forest (2023 > 2025)

Date facture finale	Descriptif succinct	Montant	Entrepreneur
23-01-2023	Renforcement de la cheminée sur terrasse 3 ^e étage (infiltrations) et buse d'aération	731,40 €	B.E.S.T.
02-10-2023	Plateforme-zinguerie corniches-finitions cheminée-caisson corniche façade avant-chien assis – (Acompte)	300 €	B.E.S.T.
24-10-2024	Exutoire de fumée – remplacement des batteries	519 €	G Elec
04-03-2025	Remplacement du tuyau d'évacuation à gauche de la porte d'entrée de la maison	354 €	G Elec
29-07-2025	Plateforme-zinguerie corniches-finitions cheminée-caisson corniche façade avant-chien assis – (45%)	17.250 €	B.E.S.T. Toiture
19-08-2025	Fourniture et pose d'un crépis isolé sur le pignon et partie façade arrière - Acompte	7517,01 €	Etudes et Construction. Nereo Costa
03-09-2025	Déplacement de la charpente de la couverture terrasse du voisin pour isolation mur	3.180 €	B.E.S.T. Toiture
03-09-2025	Plateforme-zinguerie corniches-finitions cheminée-caisson corniche façade avant-chien assis – (40%)	7.314 €	B.E.S.T. Toiture
08-09-2025	Fourniture et pose d'un crépis isolé sur le pignon et partie façade arrière – Acompte 2	26.500 €	Etudes et Construction. Nereo Costa
09-09-2025	Plateforme-zinguerie corniches-finitions cheminée-caisson corniche façade avant-	2.442,75 €	B.E.S.T. Toiture

	chien assis – solde facture (15%)		
16-10-2025	Fourniture et pose d'un crépis isolé sur le pignon et partie façade arrière – Facture finale	7.517,01	Etudes et Construction. Nereo Costa

Les montants payés sont visibles dans le relevé des paiements bancaires du bilan des comptes.